



**ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
POLYTECHNIQUE DE YAOUNDÉ
DÉPARTEMENT DE GÉNIE INFORMATIQUE**

Université de Yaoundé I

**UE : ÉLECTRONIQUE ET INTERFAÇAGE (GIF
4047)**

**PROJET : Système de Gestion Biométrique
de la Présence**

RAPPORT D'ÉVOLUTION HEBDOMADAIRE

Semaine N° 01

Du 20/10/2025 au 24/10/2025

Réalisé par les étudiants :

NZIKO FELIX ANDRE	22P325
KOUAM TCHUINTE CEDRIC D'ORIAN	22P495
NGOUEYOU BRYAN JEAN-ROLAND	22P248
MVOGO MVOGO DAVID ROLAND	22P226
DONFACK BOTREL CYRILLE	22P230
DJAMPA ANNICET	22P232
NGONGA TSAFANG JUNIOR	22P368
TSAGUE NAOMI	24P762
MBO'O ATENA	24P749
OYIE JAPHET	21P191

Niveau 4, Génie Informatique

Sous la supervision de : Dr Anne Marie CHANA

Année académique 2025-2026

1 Informations Générales

- **Séance de regroupement du groupe** : Mardi, 21/10/2025
- **Lieu** : ENSPY
- **Période couverte** : Du 20/10/2025 au 24/10/2025

2 Déroulement de la séance

2.1 Objectifs de cette réunion

Il était question pour le groupe d'élaborer le cahier de charge pour ce projet de contrôle de présence qui utilise la technologie d'empreinte digitale pour le contrôle et le suivi des présences.

En outre, il marque la différence en facilitant le processus de vérification de présence et de gestion des emplois de temps. Son utilisation permet ainsi de maximiser le temps de cours en réduisant le temps dédié à l'appel et permettra aussi une gestion plus facile des emplois de temps.

2.2 Déroulement

La discussion a été axée sur l'élaboration d'un cahier de charge. Le plan suivant a été adopté :

1. **Présentation générale**
 - Contexte et enjeux
 - Objectif du projet
 - Portée du projet
2. **Description des fonctionnalités**
 - Fonctionnalités essentielles
 - Fonctionnalités avancées
 - Fonctionnalités futures
3. **Contraintes et exigences**
 - Exigence technique
 - Exigences de performance
 - Exigence de sécurité
4. **Livrables attendus**
5. **Ressources nécessaires**
6. **Risques**

2.3 Calendrier de travail

Par la suite nous avons défini un calendrier fixe pour nos travaux hebdomadaires :

- **Lundi** : 17h - 20h
- **Vendredi** : 17h - 20h
- **Samedi** : 7h - 12h

Le tout sera accompagné d'un rapport hebdomadaire.

3 Objectifs et planification de la séance prochaine

3.1 Objectifs pour la prochaine réunion

- Prévoir des équipes pour nos travaux (matériel et logiciel)
- Détailler l'essentiel du matériel à utiliser et des dépenses à effectuer
- Se procurer le matériel identifié
- Lecture approfondie des documents parlant de ce sujet
- Établir une liste détaillée du matériel nécessaire

3.2 Répartition des tâches

Chaque membre du groupe s'est vu assigné une partie de ce cahier de charge pour la rédaction. En plus de la lecture approfondie des documents parlant de ce sujet pour en tirer une liste du matériel, le tout en gagnant des compétences techniques et des connaissances techniques.

4 Prochaines étapes

1. Finalisation du cahier de charges
2. Identification et acquisition du matériel nécessaire
3. Formation technique des membres sur les technologies utilisées
4. Début de la phase de conception détaillée

Fin du Rapport

Semaine 01 - Du 20/10/2025 au 24/10/2025